3 ugers planlægning

Tager udgangspunkt i ”største støbning”.

· Bestillings- og leveranceplan.

· Tidsplan for mønsterarbejdsplads.

· Modtage- og proceskontrolplan.

· Modtage- og proceskontroljournaler.
Skemaer for mønsterarbejdsplads kan du finde under:

http://www.nicolaigreen.dk/via/manualer.htm
